



Aanpassingen wegen Rozenburg

Van half maart tot half juni






Huidige situatie

BB >

Rijkswaterstaat en BAAK maken
de **Blankenburgverbinding**






Fase 1

- Planning:
 - Maart tot medio april
- Werkzaamheden:
 - Terugbouwen Boulevard
- Verkeershinder: Weinig

BB >

Rijkswaterstaat en BAAK maken
de **Blankenburgverbinding**






Fase 2

- Planning: 4 weken
 - medio april tot medio mei
- Werkzaamheden
 - Nieuw kruispunt Botlekweg/ Droespolderweg
- Verkeershinder:
 - Verkeer Botlek via Boulevard

BB >

Rijkswaterstaat en BAAK maken
de Blankenburgverbinding






Fase 3

- Planning: 5 weken
 - medio mei tot medio juni
- Werkzaamheden
 - Tijdelijk Botlekweg verwijderen
 - Droespolderweg verleggen
- Verkeershinder:
 - Verkeer Rozenburg via Boulevard
 - tijdelijk fietspad over bouwterrein



Rijkswaterstaat en BAAK maken de Blankenburgverbinding





Fase 4

- Planning: 5 weken
 - Q3 / Q4 2023
- Werkzaamheden
 - Kruispunt Boulevard/Eikenlaan
 - Nieuw fietspad naar Laan van Nieuw Blankenburg
 - Reconstructie Botlekweg
- Verkeershinder: Weinig

BB >

Rijkswaterstaat en BAAK maken
de **Blankenburgverbinding**

