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Verslag van BAG 22 september 2016 

 
1. Opening en mededelingen  

 

 Er is een brief binnengekomen van dhr. Langeberg waarin hij met vertrouwen het 

voorzitterschap overdraagt aan dhr. Vermeulen.  

 

De leden van de BAG besluiten dat het voorzitterschap bij deze is overgedragen.  

 

 Dhr. Klep geeft aan dat er door het College van B&W Rotterdam wordt gesproken om 

de bestuurlijke verantwoordelijkheid over te dragen aan een andere wethouder. Dit zal 

waarschijnlijk Joost Eerdmans zijn.  

 Dhr. Vermeulen geeft aan dat het voornemen bestaat om een gezamenlijk persbericht 

op te stellen met de bestuurlijke afstemmingsgroep Blankenburgverbinding na afloop 

van dit overleg.  

 De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Verslag BAG 27 januari 2016 

 

- Tekstueel  

 

 Betreft pagina 2 van het verslag. Dhr. Van Harten geeft aan dat hij de beweegredenen 

waarom de Brede BAG niet meer noodzakelijk is, graag duidelijker terug ziet in het 

verslag. Er wordt in het verslag opgenomen dat de brede BAG niet meer noodzakelijk is 
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omdat de betrokken partijen ook via bestaande overlegstructuren op de hoogte kunnen 

blijven van de ontwikkelingen van de BBV.   

 Betreft pagina 1 van het verslag. Er staat ‘burgermeesters’, dit moet  ‘burgemeesters’ 

zijn.  

 

Het verslag wordt met bovenstaande wijzigingen vastgesteld en kan openbaar gemaakt 

worden.  

 

- Naar aanleiding van het verslag 

 

 Betreft pagina 4 van het verslag. Voortaan wordt er officieel iemand van het 

recreatieschap Midden-Delfland uitgenodigd bij het Directeurenoverleg.  

 

3. Stvz Project BBV 

 

- Laatste ontwikkelingen  

Mw. Moors, projectdirecteur Blankenburgverbinding, licht de ontwikkelingen van het project 

toe. Er is veel gebeurd sinds de vorige BAG in januari 2016. Het Tracébesluit is in maart 

genomen door de minister en is daarna opengesteld voor beroepen bij de Raad van State. Er 

zijn 8 beroepen ingediend. De zitting van de Raad van State moet nog plaatsvinden, de datum 

hiervan is nog niet bekend. Dit zal waarschijnlijk begin eind 2016 of begin 2017 zijn.  

Ook zijn er bestuurlijke overeenkomsten gesloten met de gemeente Vlaardingen, het 

Havenbedrijf Rotterdam/Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland. Voor 

het Waterschap Hollandse Delta op de zuidoever is geen bestuursovereenkomst nodig, dit 

wordt in het kader van de vergunningen geregeld. Met de provincie zijn goede afspraken 

gemaakt over natuurcompensatie en de rol van de waterharmonica hierin, deze zijn 

vastgelegd in een brief aan de provincie. 

 

Vervolgens is op 19 mei jl. de aanbesteding gestart. Het aanbestedingstraject zal resulteren in 

een gunning eind volgend jaar (volgens planning oktober 2017).  De planning ligt zodoende op 

koers en de verwachting is dat de openstelling van de Blankenburgverbinding in 2024 zal zijn. 

De precieze planning hangt af van de uiteindelijke voorstellen van de gegadigden.  

 

- Voorbereiding realisatie 

 

Er vindt op dit moment veel voorbereidende werkzaamheden plaats, voordat de marktpartij 

kan starten met de bouw. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan uit:  

 Archeologisch onderzoek: het onderzoek heeft door de vele regen afgelopen zomer wat 

vertraging opgelopen. Vorige week zijn een aantal vondsten in het kader van dit 

onderzoek geplaatst in Museum van Vlaardingen. Hier zaten een aantal mooie stukken 

tussen, waaronder een bronzen beeldje van een hinde.   

 Kabels en leidingen: de voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van kabels 

en leidingen zijn in gang gezet.  

 Vastgoed: het project is bezig met vastgoedeigenaren in het gebied om stukken grond 

aan te kopen of via een gebruiksovereenkomst te verkrijgen. RWS gaat er vanuit dat we 

er met alle partijen minnelijk uitkomen. De voorbereidingen voor de 

onteigeningsprocedure zijn ook in gang gezet, indien de minnelijke verwerving niet 

mocht  slagen. Na een onteigening is er voor de vastgoedeigenaren de mogelijkheid 

voor cassatie. Dhr. Klep vraagt of er nog een risico te verwachten is bij een eventuele 

cassatie. Mw. Moors antwoordt dat hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden is in 
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de planning. Het is bovendien niet te verwachten dat veel partijen in cassatie gaan, 

mede omdat er een aantal rijkspartijen bij zitten.  

 

4. Stvz Kwaliteitsprogramma BBV NO 

Dhr. Van Harten licht de ontwikkelingen binnen het Kwaliteitsprogramma BBV Noordoever toe. 

Begin 2016 is een start gemaakt met het Coördinerend Overleg Noordoever (CoN), 

Vlaardingen neemt  hiervoor de coördinerende rol op zich. De bedoeling is om alle projecten 

die genoemd worden in het Kwaliteitsprogramma verder uit te werken, voorlopige ontwerpen 

en uiteindelijke definitieve ontwerpen te maken.  Dhr. van Duivenbode onderschrijft dit.  

 

-  Aanpassing rivieroever tussen Oeverbos en Gors van de Lickebaert 

 

Dhr. Van Harten licht de oplegnotitie “Quick scan i-bureau Rotterdam ‘kostenraming 
aanpassing rivieroever tussen Oeverbos en Gors van de Lickebaert’” toe. Er bestond de wens 
om bovenop de standaard KRW-maatregel de rivieroever tussen het Oeverbos en Gors van 
de Lickebaert nog mooier te maken. Het i-bureau Rotterdam heeft in opdracht van het 
Coordinerend overleg Noordoever (CoN) een quick scan met een kostenraming en een advies 
opgesteld. Het i-bureau Rotterdam adviseert om gelet op de kosten en risico’s verder geen 
nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van deze variant. De kaders van het 
Kwaliteitsprogramma bieden geen ruimte voor de financiering en uitvoering hiervan. Dhr. Van 
Harten geeft aan dat dit jammer is, maar dat deze aanpassing niet ten kosten zou moeten 
gaan van andere onderdelen van het Kwaliteitsprogramma.  
 

De leden van de BAG besluiten conform het voorstel de aanpassing van de rivieroever tussen 

het Oeverbos en Gors van de Lickebaert niet uit te voeren. Mede omdat dit ten koste zou gaan 

van de andere plannen uit het Kwaliteitsprogramma.   

 
5. Stvz Kwaliteitsprogramma BBV ZO 

Dhr. Klep vertelt over de stand van zaken van het Kwaliteitsprogramma BBV Zuidoever. De 

ontwikkelingen binnen het Kwaliteitsprogramma BBV Zuidoever gaan voorspoedig. Een half 

jaar geleden speelden er enkele issues, met name rondom Rozenburg, deze zijn inmiddels 

keurig opgelost. Rotterdam heeft hierbij ook rekening met de positie en belangen van 

Rozenburg. 

 

6. Financiën kwaliteitsprogramma van de regio  

 

- Beslisnotitie verdeling risicoreservering op gelden Motie Kuiken 

  

Dhr. Van Harten licht de notitie toe. Hier is sprake van een coproductie met alle partijen en niet 

alleen van Vlaardingen. Er is een verschil in het tempo van de ontwikkelingen rondom het 

kwaliteitsprogramma voor de Noordoever en de Zuidoever. Dit is ook logisch gezien de aard 

van de werkzaamheden. Vandaar dat de behoefte ontstond om de verdeling met elkaar te 

bespreken en vast te leggen. Dhr. Van Harten geeft aan dat alle betrokken partijen het eens 

waren over de deelbesluiten.  

 

De leden van het BAG stellen de vier deelbesluiten uit de beslisnotitie vast. Deze besluiten 

zijn:  

1. Vaststellen van geactualiseerde overall raming projecten Kwaliteitsprogramma en 

middels dat besluit ook in te stemmen met de daarin opgenomen beheerskosten 

Zuidoever en de kosten van de uitwerking Krabbepark – Broekpolder; 
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2. artikel 7 lid 3 als afgedaan beschouwen; 

3. artikel 7 lid 2  uitvoeren per oever; 

4. De risicoreservering te verdelen per oever naar rato van het beslag op de 

rijksbijdrage wat  neerkomt op een verdeling van 70% voor de Noordoever en 30% 

voor de Zuidoever. 

 

- Overzicht financiering regio 

 

Dhr. Bos geeft inzake het financieringsoverzicht aan dat het Hoogheemraadschap van 

Delfland de beheerkosten van de waterharmonica niet op zich wil nemen.  

 

De leden van de BAG nemen kennis van dit standpunt. Het besluit over de verdeling wordt 

doorgeschoven naar het volgende bestuurlijk overleg. 

 

7. BAG en BBOB 

 

- Communicatie vanuit Brede BAG  

Dhr. Vermeulen vraagt of het in het kader van het besef dat dit project over veel meer gaat dan 

asfalt alleen, een geschikt moment is voor een nieuwsbericht of persbericht. Hierbij dat aan de 

ene kant het belangrijk is om transparant te zijn en mensen in te lichten over besluiten die nu 

worden genomen. Aan de andere kant is het Tracébesluit nog niet onherroepelijk, dat zorgt 

voor een gevoeligheid om nu al de pers op te zoeken  

 

Dhr. Vermeulen geeft aan dat Dhr. Houtzager zich kon vinden in de lijn dat het naast 

infrastructuur ook belangrijk is voor de omgeving om aandacht in de communicatie te 

besteden aan de voortgang van het Kwaliteitsprogramma. Hiermee laten we zien dat het 

verbeteren van de kwaliteit van het gebied hand in hand gaat met het verbeteren van de 

bereikbaarheid. Dhr. Houtzager was verhinderd vanwege de verenigde vergadering, hij kon 

dus helaas niet aanwezig zijn bij de BAG. 

 

Dhr. Klep onderschrijft het dilemma dat door Dhr. Vermeulen wordt genoemd. Het is goed om 

te vieren wat er gevierd kan worden, maar er moet niet op zaken vooruit worden gelopen.  

 

Dhr. Van Duivenbode vult aan dat een persbericht ook weer onnodig onrust kan oproepen.  

 

Dhr. Zeeman reageert dat als er een actie ondernomen wordt richting de pers, het mooi zou 

zijn als dit gerelateerd is aan een nieuwswaardemoment en in afstemming gebeurt met alle 

betrokken partijen.  

 

De leden van de BAG besluiten om een nieuwsbericht op te stellen die op de verschillende 

websites van de betrokken partijen kan worden geplaatst. De tekst wordt onderling afgestemd 

voordat deze geplaatst wordt. Er is nu geen actieve communicatie, er wordt een ander 

moment gekozen voor grote aandacht voor de media. Er wordt ook afgesproken dat er de 

eerstvolgende BAG-vergadering een notitie voor ligt over communicatieafspraken. 

 

 

- Agenda brede BAG 

 

Dhr. Immerzeel zal tijdens de brede BAG een korte toelichting geven over het proces van het 
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MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam- Den Haag en wat  wanneer kan verwachten is 

qua producten. Verder zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gehouden van het 

MIRT-onderzoek via bestaande reguliere overleggen.  

 

De agenda van de Brede BAG wordt vastgesteld.  

 

- Voorstel tot opheffing brede BAG 

 

De brede BAG heeft de afgelopen periode een zeer waardevolle bijdrage geleverd voor het 

project BBV. De betrokkenheid van de partijen uit het brede BAG is ook in de uitvoering en het 

verdere vervolg van grote meerwaarde. De partijen worden daarom actief op de hoogte 

gesteld van ontwikkeling binnen bestaande overlegstructuren. Ook draagt Dhr. Immerzeel er 

zorg voor dat er met enige regelmaat aandacht is voor de BBV in de bestuurscommissie. Als 

aanvulling op de bestaande overlegstructuren kunnen betrokken partijen waar nodig ook 

worden uitgenodigd voor overleg gedurende de uitvoering. Het project zal in de toekomst 

overlegmomenten op maat organiseren. Deze overleggen worden toegesneden op de 

specifieke situatie die zich op dat moment voordoet. De brede BAG is dan niet meer 

structureel, maar partijen worden wel bijgepraat. 

 

Het uiteindelijke besluit zal in de brede BAG worden genomen op basis van de argumenten 

die daar worden ingebracht.  

 
8. Rondvraag 

Er wordt gevraagd of het verslag eerder opgestuurd kan worden. Er wordt afgesproken dat de 

conceptversie eerder wordt eerder rondgestuurd, maar dat het conceptverslag pas openbaar 

wordt op het moment dat deze door de BAG is vastgesteld.  

 

 


