
Stakeholderbijeenkomst

15 februari 2024

Project 
Blankenburgverbinding
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• Welkom (13:00 uur)

• Stand van Zaken (13:05 uur)

• Planning (12:25 uur)

• Assetmanagement (12:30 uur)

• Tijdelijke tolheffing (13:35 uur)

• Evenementen (13:45 uur)

• Sluiting (13:50 uur)
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Agenda
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Door: Omgevingsteam

Stand van Zaken
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Rijksweg A24
Verbinding A20 → A15

Maasdeltatunnel

Hollandtunnel

Knooppunt 
Vlaardingen

Knooppunt 
Rozenburg

Verbreding 
A20

Verdiepte ligging



A20

Rijstrookafsluitingen (nacht)
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Randelementen 
aanbrengen 
Afdekkappen
aanbrengen 



Knooppunt Vlaardingen

En Verdiepte ligging

7

Eindinrichting

AsfalterenAsfalteren



Hollandtunnel

Afronding werkzaamheden
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Eindinrichting
Dienstgebouw



• Verlichting

• Ventilatie

• Hulppostkasten

• Vluchtdeuren

• Etc.

In de 
Hollandtunnel
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In de toeritten MDT

• Verlichting

• Ventilatie

• Hulppostkasten

• Vluchtdeuren

• Etc.



Maasdeltatunnel

Afronden Civiel en installaties
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Reparatie Asfalt
Maassluissedijk

Tolportaal



Maasdeltatunnel

Inrichten Oeverbos
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Fietspad 
N.t.b.

Informatiecentrum
Tot de kerst



Maasdeltatunnel

Inrichten Oeverbos
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fietspad
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Sluitvoeg 
maken
Maart 2024

Damwanden 
trekken

Q1 2024

Maasdeltatunnel

Afzinken geslaagd (6 November)

Sluitvoeg maken, steenbestorting aanbrengen



• Sluitvoeg afmaken

• Doorkijk:

– Hittewerende beplating

– Barriers

– TTI

– Asfalt

Werkzaamheden in 
de MDT
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Grondwal 
rechttrekken

Maasdeltatunnel

Afronden Civiel en Installaties



Knooppunt Rozenburg
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Ombouw A15

Grootschalige 
werkzaamheden 

ombouw A15 
4 daagse afsluiting

Werkzaamheden 
t.b.v. installaties

15-17 mrt. 
nachtafsluitingen
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Door: Frank Boom

Planning
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Januari December

Civiel

Hollandtunnel A24 Knooppunt Rozenburg
AsfalterenCiviele werkzaamheden 

afgerond
Ombouw A15 naar 2x2 

rijstroken

Maasdeltatunnel
Sluitvoeg klaar

Maasdeltatunnel
Asfalteren

Testtraject TTI Maasdeltatunnel
Installaties

Hollandtunnel
Maasdeltatunnel

Maasdeltatunnel

Montage installaties Gereed
Systeem Integratie Test

Tunnelsysteem

Systeem Integratie Test
Tunnelsysteem

Toetsing 
Veiligheidsbeambte

Blankenburgverbinding
Advies t.b.v. openstelling

Eindtoets integraal 
functioneren

Advies t.b.v. openstelling
MaasdeltatunnelHollandtunnel

Ter Visie
Vergunning
Bevoegd Gezag

Definitief Besluit
Openstellingsvergunningen Openstellingsvergunningen verleendStart ter visielegging

Concept BesluitAanvraag

Opleiden Trainen OefenenOTO-programma
Veiligheidsregio
RWS-VWM

OTO-programmaVoor verkeerscentrale (VWM) 
beschikbaar Afgerond voor openstelling

Voor Hulpverleningsdiensten (VRR) 
beschikbaar

leermiddelenleermiddelen
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Door: Anne Peters en Roel van Zoelen

Overgang van realisatie naar 
Assetmanagement
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Door: Frank de Winter (Relatiemanager Tolheffing RDW)

Tolheffing op de A24 (vogelvlucht)



NIET GEVOELIG

A24/Blankenburgverbinding
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NIET GEVOELIG
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NIET GEVOELIG
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NIET GEVOELIG

Wat gebeurt er 

als ik niet tijdig betaal?

▪ Na 72 uur → betalingsherinnering + opslag 
€ 8 (na 1 jaar)

▪ Foto’s passages in te zien via website

▪ Niet binnen 2 weken betaald → boete CJIB 
€ 35 bovenop toltarief en kosten 
betalingsherinnering

▪ Boete niet tijdig betaald → 
aanmaningskosten, eventueel incasso via 
deurwaarder

▪ Bezwaar en beroep op boete

▪ Toezicht langs de weg (ILT) o.b.v. 
signaleringslijst

▪ Bij fouten correctie mogelijk
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NIET GEVOELIG

Hoe informeren we de weggebruiker?

▪ Publiekscampagne → start 6 maanden
voor livegang

▪ Met medewerking van 
brancheorganisaties via nieuwsbrieven, 
websites

▪ Via navigatie in de auto, geofencing, 
artikelen of filmpjes in de media

▪ Bebording

▪ Toldienstaanbieders

▪ Eigen website en klantcontactcentrum
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NIET GEVOELIG

Dank voor uw aandacht!

Meer informatie:

www.e-tol.nl



• Collegetour afzinken en afbouw 
13 maart Vlaardingen 
25 maart Rozenburg

• Stakeholderbijeenkomst 
april (datum nog nader te bepalen)

• Congres Blankenburgverbinding 
20 juni (organisatie door gemeenten)

• Tour de France Femmes
12 augustus

• Knoop tot Knoop event
November 
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Publieksactiviteiten 
in en rond de 
Blankenburgverbinding
Door: Marlies Langbroek



w

Contactgegevens: 
Project Blankenburgverbinding
Maassluissedijk 199 te Vlaardingen

blankenburgverbinding@rws.nl
www.blankenburgverbinding.nl
Twitter, Instagram, LinkedIn
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Scan de QR-code om de video’s en vlogs 
te bekijken 

mailto:blankenburgverbinding@rws.nl
http://www.blankenburgverbinding.nl/
https://twitter.com/RWS_BBV
https://www.instagram.com/rws_bbv/
https://www.linkedin.com/company/blankenburgverbinding
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